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Annotation  
This bachelor thesis deals with preparation of the procedure of implementing structural 
insulation system in order to improve the thermal insulation properties of the apartment 
building. In this context a realization of the technological procedure of contact facade 
insulation, plinth and insulation of ceiling construction in the unheated cellar are created. 
Design documentation, budget and insulation work schedule are attached to the bachelor thesis. 
Furthermore, the thermally technical expertise of insulated building and non;insulated building, 
the comparison of both from the perspective of financial costs of heating and the simple 
calculation of return of undertaken insulation are part of the work too.  
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A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
Bytový dům 
Krnovská č. 220, Příbor  
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a) Identifikační údaje: 
 
Název stavby:    Bytový dům 
Místo stavby:    Krnovská 220, Příbor 742 58 
Kraj:     Moravskoslezský 
Okres:     Nový Jičín 
Katastrální území:   Příbor 
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:    Bytový dům 
Investor:    Bytové družstvo Příbor a.s. 
Vypracoval:    Petra Satková 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Objekt je umístěn na parcele č. 220 o rozloze 1598 m2 v katastrální oblasti Příbor. Objekt je 
postaven na rovinatém území bez výrazného převýšení. V současné době je objekt využíván 
jako bytový dům a je majetkem Bytového družstva Příbor a.s.. Pozemek je zatravněný, 
neoplocený s množstvím dřevin.  
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Z hydrogeologického průzkumu, který byl proveden před výstavbou objektu vyplývá, že 
hladina spodní vody se nachází v hloubce cca 6m pod úrovní terénu. Oblast je s nízkým 
rizikem pronikání radonu. Průměr Rn=23,9 kBq.m;3. 
 
Geologický průzkum zjistil, že zdejší oblast je tvořena písčitojílovými hlínami pevné 
konzistence. 
 
 ;16;  
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Veškeré podmínky a požadavky kladené ze stran dotčených orgánů a sítí byly bez vyjímek 
splněny.  
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
V projektové dokumentaci jsou splněny obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb.[3] První nadzemní podlaží bytového domu na ulici Krnovská bylo navrženo jako 
bezbariérové. Z tohoto důvodu je splněna i vyhláška č. 398/2009 Sb.[4] 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebného zákona 
 
Podmínky zadané regulačním plánem a územním rozhodnutím obce Příbor byly splněny.  
 
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 
 
Nejsou známy žádné věcné a časové vazby. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby: 
 
Zahájení výstavby objektu:                                   Březen 2012 
Ukončení výstavby objektu:                                  Listopad 2012 
 
Zahájení zateplovacích prací:   Květen 2012 
Ukončení zateplovacích prací:   Červen 2012 
 ;17;  
 
Popis postupu výstavby: výkopové práce, provádění základů, svislé nosné konstrukce, 
provedení hydroizolace, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střešní konstrukce, svislé 
nenosné konstrukce, provedení výplní otvorů, provedení omítek a podlah. 
i) Statistické údaje o hodnotě stavby bytové: 
 
Celková zastavěná plocha:               437m² 
Obestavěný prostor:                          4800 m³ 
Celková podlahová plocha:                1478 m² 
Celkové náklady stavby:    17,655mil. Kč 
Předpokládané náklady na zateplení objektu: 1,5 mil. Kč 
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 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
BYTOVÝ DŮM 
Krnovská č. 220, Příbor 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 
 
a) Zhodnocení staveniště: 
 
Bytový dům, na kterém se bude provádět zateplení fasády, soklu a zateplení stropní konstrukce 
suterénu se nachází v obci Příbor na ulici Krnovská č. 220. Vjezd na pozemek je proveden 
z ulice Krnovská. Na pozemku je umístěno 6 stání pro osobní automobily, zřízené pro potřeby 
majitelů bytů.  
 
V okolí pozemku je provedena zástavba rodinnými a menšími bytovými domy. Jedná se o 
klidnou část obce Příbor. 
 
Z předchozích geologických průzkumů bylo zjištěno, že hranice spodní vody na pozemku je 
v hloubce cca 6m pod úrovní terénu a neobsahuje žádné látky, které by ohrozily základy 
objektu. Obec Příbor se nachází v oblasti s nízkým rizikem pronikání radonu. Průměr Rn=23,9 
kBq.m;3.  
 
Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě, vedené na ulici Krnovská. 
 
b) Urbanistické, architektonické řešení stavby: 
 
Vstup na pozemek je proveden ze severovýchodní strany, kde je umístěn i vstup do objektu. Na 
severozápadní straně pozemku je vytvořeno 6 míst pro stání osobních automobilů z toho jedno 
stání je určeno pro tělesně postiženou osobu.  
 
Bytový dům obsahuje tři nadzemní podlaží a je celkově podsklepený o rozměrech objektu 
25,76 m x 16,76 m.. Bytový dům obsahuje celkem 12 bytových jednotek, 8x 2+1,  2x 3+1 a 2x 
byt pro tělesně postiženého 2+1. Zastřešení je řešeno plochou střechou, výška objektu měřená 
od terénu je +10,99 m.  
 
Suterén obsahuje sklepní kóje pro jednotlivé byty, skladovou místnost, sušárnu a technickou 
místnost. V 1.NP jsou čtyři bytové jednotky, 2x 2+1 a 2x byt pro zdravotně tělesně postiženého 
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2+1. V 2. NP se nacházejí byty 1x 3+1 a 3x 2+1, ve 3. NP se nachází 1x byt 3+1 a 3 x byt 2+1. 
Byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží mají balkón. Ve stropní konstrukci 3. NP je 
osazen průlez na střechu určený k revizím a nutným opravám střechy.  
Řešení bytového domu je v souladu s okolní zástavbou, tedy rodinnými a menšími bytovými 
domy. Pozemek, na kterém se bytový dům nachází je zatravněn a osázen okrasnými dřevinami 
vhodnými do daných podmínek. Zahradní úpravy byly konzultovány se zahradní architektkou, 
která zvolila vhodnou variantu dřevin. 
 
c) Technické řešení: 
 
Základové konstrukce: 
 
Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy o hloubce 800mm. Pod nosnými 
stěnami, je základ rozšířen na obě strany o 150mm. Beton použit pro základy je třídy C16/20. 
Jako vodorovná i svislá hydroizolace proti zemní vlhkosti byly použity izolační pásy Alkorplan 
35034. Mezi základovými pásy byl realizován vyrovnávací štěrkopískový podsyp tl.100mm a 
na něj proveden podkladní vyztužený beton C16/20 tloušťky 100mm. 
 
Svislé konstrukce: 
 
Obvodové stěny jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ na pěnu Porotherm Profi 
Dryfix. Vnitřní nosné stěny jsou zároveň mezibytové stěny, z tohoto důvodu jsou navrženy ze 
zvukově izolačních cihelných tvárnic POROTHERM 25 AKU P+D na maltu Profi AM . Příčky 
v bytech jsou z příčkovek Porotherm 11,5 na pěnu Porotherm Profi Dryfix a příčka oddělující 
stupačky od bytových prostor je navržena z příčkovky Porotherm 8 na pěnu Profi Dryfix. 
 
Součástí systémů jsou i speciální koncové, poloviční koncové a rohové cihly, které budou při 
výstavbě využívány. V koncových a polovičích koncových cihlách je vytvořena kapsa, do které 
se vloží XPS. Při osazení oken či dveří pak nedochází k tvorbě nechtěných tepelných mostů. 
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Vodorovné nosné konstrukce: 
 
Stropní konstrukce je řešena v systému Porotherm. Skládá se z POT nosníků Porotherm a 
keramických tvarovek Miako 23/50 PTH a Miako 8/50 PTH. Celková tloušťka stropní 
konstrukce je 290 mm, včetně betonové zálivky, která má tloušťku 60mm. Nad nosnými 
stěnami je proveden věnec. Z důvodu velkého rozponu určitých částí stropní konstrukce bylo 
nutno provézt ztužující žebra.  
 
Schodiště: 
 
Schodiště v objektu je řešeno jako dvouramenné s mezipodestou. Počet stupňů v jednom 
rameni je 10. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou dlažbou. Šířka ramene je 
1200mm. Schodiště je po obou stranách opatřeno zábradlím. 
 
Střešní konstrukce 
 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová střecha. Jako parozábrana je použit 
Foalbit, AL S 40. Tepelná izolace je z minerální vlny Isover P tloušťky 200mm a sádové klíny 
Isover SD v tloušťce 0;150mm. Kotvení tepelné izolace je provedeno teleskopickými kotvami 
Ejot HTK; M. Hydroizolační vrstva je navržena z asfaltových pásů Elastodek 40 Mineral 
Speciál a Elastodek 40 Mineral Dekor. Odvodnění střechy je umožněno dvěmi střešními vpusti  
Topwet a ochranným košem. 
 
Dodatečná tepelná izolace 
 
V rámci zlepšení tepelně technických vlastností objektu bude provedeno kontaktní zateplení 
fasády, soklové části a zateplení stropní konstrukce v oblasti suterénu. 
 
Zateplení fasády objektu bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem Multitherm 
Neo. Provádění systému viz kapitola 2.2. Systém se skládá z těchto konstrukčních vrstev:  
1. Lepící hmota Prince Color Z 301 Super šedá 
2. EPS NEO 70 tloušťky 150mm 
3. Kotvení zatloukacími hmoždinkami Ejotherm NTK U 210 
4. Základní výztužná vrstva Prince Color Z 301 Super šedá v celkové tloušťce 6mm 
 ;22;  
 
5. Armovací tkanina Vertex R 117 
6. Omítka Prince Color Multigrund PGU tl. 1,5mm 
 
Zateplení soklu bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem  Styrodur – Izolace 
suterénu. Provádění systému viz kapitola 2.2. Systém se skládá z těchto konstrukčních vrstev: 
1. Lepící asfaltová stěrka Prince Color IZOL Z tl. 1,5mm 
2. XPS Styrodur 2800C tl. 60mm 
3. Základní výztužná vrstva Prince Color  Z 301 Super šedá tl. 6mm 
4. Armovací tkanina Vertex R131 
5. Penetrace Multigrund PGU 
6. Omítka Multiputz MP tl.1,5mm 
 
Zateplení stropní konstrukce bude provedeno systémem Ytong Multipor. Provádění systému 
viz kapitola 2.3. Systém se skládá z těchto konstrukčních vrstev: 
1. Lepící malta Multipor tl.8mm 
2. Izolační desky Ytong Multipor tl. 100mm 
 
Omítky: 
 
Vnitřní omítky stěn a stropů jsou provedeny z omítky Porotherm Universal tloušťky 20mm. 
Vnější omítka je provedena z tepelně izolační omítky Porotherm TO. 
Na nově provedené kontaktní zateplení fasády bude provedena omítka Basf Multiputz MP 
tloušťky 1,5mm. Na zateplení v oblasti soklu bude provedena omítka Basf Multigrund ZS 
tloušťky 1,5mm, vzor MP 117. V suterénu objektu není třeba provádět omítku izolačního 
materiálu Ytomg Multipor.  
 
Truhlářské výrobky: 
 
Okna v nadzemních podlažích: 
 
Použita jsou dřevěná eurookna Dare rozměrů 1500x1500mm a 1500x750mm. Součinitel 
prostupu celého okna Uw= 1,5 W.m;2K;1. Konstrukční tloušťka hranolu je 68 mm. Jedná se o 
dřevěný lepený eurohranol. Kování je celoobvodové, MACO Multi Trend. Okna jsou vybavená 
bezpečnostní klikou HOPPE secustic odolnou vůči odvrtání z vnější strany. V prvním 
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nadzemním podlaží je pod dvěmi okny provedena rampa pro vstup do objektu. Tyto dvě okna 
jsou opatřeny odrazovou fólií, přes kterou nebude do místností vidět a okenní tabule bude tvořit 
nerozbitnými. 
 
Okna v suterénu: 
 
Okna v suterénu jsou rozměru 1000x 500mm. Vlastnosti oken jsou stejné jako v nadzemních 
podlažích. Okna jsou opatřena anglickými dvorky typu ACO ALLROUND. 
 
Dveře: 
 
Vstupní dveře jsou od společnosti Dare provedeny na zakázku. Jsou stejných materiálů a 
vlastností jako okna a jsou opatřeny sběrnými koši na poštu. Zasklení těchto dveří je provedeno 
z bezpečnostního skla (součinitel prostupu tepla dveřmi Uw=1,5 Wm;2K;1). Dveře 
v jednotlivých bytech jsou dřevěné, odhlučněné na přání majitelů bytů. Jsou opatřeny 
bezpečnostními zámky, aby byl zachován jistý standard zabezpečení majetku a vlastníků bytů. 
Konstrukce dveří ve sklepních prostorech jsou navrženy dřevotřískové s běžnou povrchovou 
úpravou.  
 
Zámečnické výrobky: 
 
Veškeré zámečnické výrobky budou provedeny z nerezu. Venkovní zábradlí u rampy a veškeré 
vnitřní zábradlí, bude mít ve spodní oblasti ve výšce 150mm nad povrchem vodící tyč pro 
potřeby nevidomých. 
 
Klempířské výrobky: 
 
Veškeré stávající klempířské výrobky budou před započetím prací odmontovány a po 
dokončení nainstalovány staré nebo nové vyhotovené s ohledem rozměry konstrukce. 
Nové klempířské výrobky jsou provedeny z FeZn plechu s povrchovou úpravou. Jedná se o 
oplechování střechy, střešní žlaby, svody a parapety.  
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Malby a nátěry: 
 
Stávající fasáda je natřena fasádní barvou BAUMIT STYLE 3271.  
Po dokončení zateplovacích prací se fasáda natře barevným odstínem S3050;Y70R a S4005;
R50B. 
 
Venkovní úpravy: 
 
Okolo celého objektu bude proveden okapový chodník z oblázků o šířce 300mm a hloubce 
200mm. Vstupní schodiště je obloženo keramickou protiskluznou dlažbou. Rampa pro 
bezbariérový vstup do objektu je ponechaná betonová, opatřena penetrací. 
Pěší přístupová zóna do objektu je vydlážděna zámkovou dlažbou lemovanou zahradními 
obrubníky. Vjezd určený pro osobní automobily je vydlážděn z betonové zámkové dlažby, 
opatřené zahradními obrubníky. Zahrada objektu je zatravněná, s množstvím okrasných dřevin. 
 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Dešťová voda ze střešní konstrukce objektu bude svedena vnitřkem dispozice objektu a 
napojena do dešťové kanalizace v ulici Krnovská.  
Splašková kanalizace bude napojena na uliční kanalizační řád v ulici Krnovská 
Domovní vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád. 
Napojení na elektrickou síť proběhlo pomocí HDS umístěné na hranici pozemku. 
Napojení plynovodu bylo provedeno pomocí HUP umístěného na hranici pozemku. 
Napojení na dopravní infrastrukturu bylo provedeno sjezdem na ulici Krnovská. 
 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury: 
 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno na severovýchodní straně pozemku, sjezdem na 
ulici Krnovská. Na pozemku je zřízeno parkování pro majitele a návštěvníky bytového domu. 
Parkování je určeno pro 6 osobních automobilů. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
 
Při provádění zateplovacích prací na objektu pravděpodobně dojde ke zvýšení hlučnosti a 
prašnosti v okolí objektu. Prašnosti bude částečně redukována pomocí ochranné textílie 
umístěné na lešení. Tato rekonstrukce objektu nebude mít vliv na ŽP. Práce prováděné na 
objektu budou v souladu se zákonem 17/1992 Sb.[5]  
 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 
 
1. NP objektu je navrženo jako bezbariérové. Vstup do objektu je řešen rampou podél objektu. 
Ve výšce 150mm nad povrchem rampy je provedena vodící tyč zábradlí pro nevidomé. Světlá 
šířka všech dveří v bezbariérových bytech je 1000mm. U vstupních dveří je výška kliky v 
800mm nad úrovní podlahy. Ostatní dveře v bezbariérových bytech jsou řešeny jako posuvné. 
Okenní otvor je ve výšce 850mm nad úrovní podlahy. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb.[4]  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 
dokumentace: 
 
Před provedením výstavby objektu byly provedeny hydrogeologické průzkumy a vyměření 
geodetem. Z hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že se zde vyskytuje podzemní voda 
v hloubce cca 6m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové konstrukce objektu. Obec 
Příbor se nachází v oblasti s nízkým rizikem pronikání radonu. Průměr Rn=23,9 kBq.m;3. Není 
potřeba speciálních protiradonových opatření. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický polohový a výškový systém 
 
Katastrální mapa 1:2000. 
Geodetického zaměření stavby; výškopisné a polohopisné zaměření. 
Polohopisné zaměření bylo provedeno v S;JTSK a výškopisné zaměření v B.p.v.. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
Tento objekt je pouze jeden provozní celek. 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení 
 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádny negativní vliv. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
 
Po celou dobu rekonstrukce bude dodržována projektová dokumentace, veškeré technologické 
postupy, související předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[6] a zákon č.309/2006 Sb.[9]. 
Během provádění prací na stavbě nesmí být porušen zákoník práce, tedy zákon č. 262/2006 Sb. 
Po celou dobu provádění kontaktního zateplovacího systému na objektu bude vjezd na 
pozemek dostupný hasičským jednotkám SHD a sanitním vozidlům. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Během realizace zateplovacích prací se bude dbát na dodržování technologických postupů. 
Práce by neměly ohrozit stabilitu objektu a měly by přispět ke zvýšení mechanické odolnosti. 
 
a) zřícení stavby nebo její části 
Nehrozí, do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. 
 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
Nehrozí 
 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
Nehrozí  
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d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Nehrozí 
 
3. Požární bezpečnost: 
 
Dokumentace požární bezpečnosti je uvedena jako samostatná dokumentace. Vyjádření 
k bodům a;e požární bezpečnosti je obsaženo v dokumentaci požární bezpečnosti. 
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
Realizace dodatečného zateplení objektu nemá nežádoucí vliv na životní prostředí. V případě, 
že bude s materiály zacházeno dle technických listů, nehrozí možnost ohrožení obyvatel na 
zdraví v souvislosti s materiály použitými v zateplení, ani nehrozí narušení objektu. Navržené 
úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací obce Příbor. Během stavebních prací 
nesmí dojít k poškození dřevin, které se na pozemku nacházejí.  
 
Při provozu je nutné: 
minimalizovat vznikaní odpadů 
oddělovat jednotlivé druhy odpadů a odvážet je k recyklaci 
nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.[8] 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
Stavební úpravy provedené na objektu bezpečnost při užívání neovlivní. Budou provedena 
veškerá možná opatření, aby se zabránilo jakýmkoli újmám na zdraví nebo na majetku. 
Stavební lešení bude opatřeno ochrannou textílií. Nad vchodem do objektu a rampou bude 
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provedena záchytná síť. Okolo lešení bude provedeno provizorní oplocení, aby byl zamezen 
pohyb nepovolaným osobám. Bezpečnost při užívání stavby by neměla být ohrožena. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Nejsou nutné speciální protihlukový opatření. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Tepelná izolace soklu i fasády bude provedena z certifikovaných systémů od firmy BASF. 
Veškeré skladby jsou v souladu s ETICS. Dodatečné zateplení stropní konstrukce suterénu 
objektu bude provedeno ze systému Ytong. Veškeré tepelně technické propočty v program 
Teplo a Ztráty budou připojeny k přílohám. Dle výpočtů je stávající objekt energetické 
náročnosti třídy C2. Po provedení zateplení by měla energetická náročnost klesnout na třídu B; 
úsporná budova.  
 
Součinitelé prostupu tepla: 
Vnější obvodová stěna nezateplená:  U= 0,259 W/m2K 
Vnější obvodová stěna zateplená:  U= 0,123 W/m2K 
Stropní konstrukce nezateplená:  U= 0,397 W/m2K 
Stropní konstrukce zateplená:  U= 0,245 W/m2K 
Střešní konstrukce:    U= 0,220 W/m2K 
 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění provnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
Požadavky byly splněny, byl vyhotoven energetický štítek budovy viz kapitola 3.2  
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b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
Energetická spotřeba byla zpracována programem Ztráty, výstupy z programu jsou doloženy 
v příloze č. 2 
 
 
8. Bezbariérové řešení stavby: 
 
První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové. Vstup do objektu je umožněn po rampě. 
Bezbariérové řešení objektu je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.[4]  
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Riziko unikání radonu v této lokalitě bylo zjištěno jako nízké. Spodní vody dle rozborů nejsou 
vyhodnoceny jako agresivní. V dané lokalitě nehrozí seismicitní aktivita. Území není 
poddolované a nejsou známy žádné vlivy prostředí, které by mohly stavbu ohrozit. 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Během provádění stavebních úprav bude pozemek oplocen dle požadavků, aby nedošlo 
k ublížení na zdraví osob. 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty): 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch: 
 
Odvodnění území nebude změněno. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace a 
dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanalizace na ulici Krnovská. 
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b) Zásobování vodou: 
 
Zásobování objektu pitnou vodou je provedeno napojením na uliční vodovodní rád, který je 
majetkem SMVaK 
 
c) Zásobování energiemi: 
 
Napojení k elektrické energii je provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 
Napojení plynovodu je provedeno z ulice Krnovská. Na hranici pozemku je umístěná skříň 
s HUP. Objekt je vytápěn místním teplovodem. 
 
d) Řešení dopravy: 
 
Napojení na veřejnou komunikaci na ulici Krnovská je provedeno pomocí sjezdu z chodníku na 
severovýchodní straně pozemku.  
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav: 
 
Zpevněné plochy na pozemku jsou provedeny z betonové zámkové dlažby. Mezi zpevněné 
plochy patří příjezdová cesta na parkoviště pro obyvatele bytového domu, chodník z ulice 
Krnovská k vstupu do objektu a chodník od parkingu ke vstupu do objektu. 
 
f) Elektronické komunikace: 
 
Napojení na elektronické komunikace nebude provedeno. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická řízení staveb: 
 
Není předmětem této bakalářské práce. 
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C. SITUACE STAVBY 
 
 
 
Viz výkresová část 
 
 
BYTOVÝ DŮM 
Krnovská č. 220, Příbor 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 
 
Není předmětem této bakalářské práce 
 
 
BYTOVÝ DŮM 
Krnovská č. 220, Příbor 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
BYTOVÝ DŮM 
Krnovská č. 220, Příbor 
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Objekt je situován na stavební parcele č.220 o celkové výměře 1598 m2 v katastrálním území 
Příbor. Pozemek je neoplocen. Při realizaci kontaktního zateplení fasády objektu bude zřízeno 
provizorní oplocení objektu. Na staveništi bude provedena provizorní skládka zeminy, která 
vznikne obkopáním objektu do hloubky 1,2m, zemina bude po dokončení prací pod úrovní 
terénu použita k zasypání výkopu. Příjezd na staveniště bude možný po ulici Krnovská a 
přístup na staveniště bude možný po zpevněné komunikaci, která slouží jako příjezdová cesta 
na parking objektu. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
 
Nebudou dotčeny. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Napojení na zdroj vody a elektřiny bude umožněn ze suterénu objektu. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Jelikož bude během provádění kontaktního zateplení objekt v provozu, bude okolo objektu 
provedeno oplocení v bezpečné vzdálenosti od objektu. Vstup do objektu bude krytý pomocí 
záchytných sítí. V případě upadnutí pracovních pomůcek budou touto sítí zachyceny a nedojde 
k ublížení na zdraví nájemníků ani návštěvníků bytového domu. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Uspořádání staveniště bude provedeno pomocí platných norem a požadavků na BOZP. Na 
staveniště nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
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f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Na staveniště budou přivezeny chemické toalety určeny pro potřeby pracovníků. Na staveništi 
nebudou zřízeny žádné provizorní objekty zařízení staveniště. Potřebný materiál bude vždy na 
stavbu na začátku směny spolu s pracovníky dovezen a uskladněn na europaletách a 
zabezpečen před povětrnostními vlivy nepromokavou plachtou. Drobný materiál bude 
uskladněn v suterénu objektu ve skladové místnosti. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi nebudou zřízeny žádné stavby, které by spadaly do kritérií pro ohlášení staveb. 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Na provizorním oplocení staveniště budou vyvěšeny cedule s upozorněním: „vstup na 
staveniště je zakázán nepovolaným osobám“. 
 
V průběhu realizace kontaktního zateplení se budou dodržovat: 
Nařízení zaměstnavatele o povinnosti pracovníků nosit bezpečnostní a ochranné pomůcky 
Zákon č. 309/2006 Sb.[9] 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb. [6] 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 
 
Realizace zateplení nebude ohrožovat životní prostředí. Během provádění kontaktního 
zateplovacího systému na fasádě objektu bude v okolí zvýšená hlučnost a prašnost. 
Odpad vzniklý při realizaci bude tříděn a likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb.[8]  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Práce budou zahájeny dne 7. 5. 2012 a předpokládaný termín dokončení je dne 22. 6. 2012. 
Během této doby proběhne realizace kontaktního zateplení fasády, soklu a suterénu. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
BYTOVÝ DŮM 
Krnovská č. 220, Příbor 
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a) Účel objektu 
 
Objekt slouží jako bytový dům s 12 bytovými jednotkami, z toho 2 bytové jednotky jsou 
určeny pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací v prostoru. První nadzemní podlaží je 
proto řešeno jako bezbariérové. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a dalších 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je situován v obci Příbor na ulici Krnovská č. 220. Vedle objektu je zřízeno 6 stání pro 
osobní automobily, z toho 1 stání pro ZTP. Vstup na pozemek je proveden z ulice Krnovská. 
Pěší zóna u objektu je provedena z betonové zámkové dlažby. Tato zóna vede od ulice 
Krnovská ke vstupu do objektu a od vstupu do objektu k parkingu. 
 
Bytový dům obsahuje celkem tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt má rozměry 
25,76m x 16,76m. Střešní konstrukce je provedena jako plochá střecha s výškou atiky v + 
10,310m. Při návrhu bytového domu bylo zohledněno, že okolní zástavba je tvořena převážně 
rodinnými a menšími bytovými domy. Bytový dům obsahuje celkem 12 bytových jednotek, 8x 
2+1,  2x 3+1 a 2x 2+1 pro tělesně postiženého. 
 
Objekt je u vstupní části opatřen rampou, která umožňuje bezbariérový vstup do objektu. 
V přízemí objektu se nacházejí 4 byty 2+1, z toho 2 byty 2+1 jsou řešeny jako bezbariérové. 
Tyto byty jsou opatřeny dveřmi širokými 1000mm, aby byl umožněn pohodlný vstup do 
jednotlivých místností.  
 
Ve 2. NP a 3.NP jsou shodně umístěny 3 byty 2+1 a 1 byt 3+1. Byt 2+1 se skládá ze vstupní 
chodby, ložnice, obývacího pokoje, kuchyně spojené s jídelnou a koupelnou s WC. Byt 3+1 má 
skladbu shodnou s bytem 2+1, doplněnou o dětský pokoj. Ve 2. a 3. NP má každý byt balkón o 
velikosti cca 8,64m2. Vchod na balkón je umožněn z obývacího pokoje. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 
Objekt je navržen pro 12 bytových jednotek. Orientace objektu je znatelná ze situace objektu 
 
Celková podlahová plocha podlaží:  393,2 m² 
Celková zastavěná plocha celkem:                437 m² 
Celkový obestavěný prostor:                         4800 m³ 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 
 
Spodní voda 
 
Na základě předchozích hydrogeologických průzkumů bylo zjištěno, že hladina spodní vody je 
v hloubce cca 6m pod úrovní terénu. Nejedná se o agresnivní vody.  
 
Výkopy 
 
Výkop bude proveden okolo objektu v šířce 1,0 m a hloubce 1,1m. Jelikož se jedná o 
„obkopání“ objektu, bude výkop proveden ručně, aby nedošlo k poškození stěn suterénu a 
hydroizolace. Vykopaná zemina bude skladována na pozemku během realizace zateplení soklu. 
Po dokončení zateplení soklu se vykopaná zemina použije k zasypání výkopu. 
 
Základové konstrukce 
 
Základové konstrukce jsou provedeny základovými pásy hloubky 800mm. Základy jsou pod 
nosnými stěnami rozšířeny o 150mm na obě strany. Beton použit pro základy je třídy C16/20. 
Jako vodorovná i svislá hydroizolace proti zemní vlhkosti byly použity izolační pásy Alkorplan 
35034. Mezi základovými pásy byl proveden vyrovnávací štěrkopískový podsyp tl.100mm a na 
něj proveden podkladní vyztužený beton C16/20 tl. 100mm. 
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Svislé konstrukce 
 
Svislé konstrukce jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm. Obvodové nosné konstrukce jsou 
provedeny z bloků Porotherm 44 EKO+ na pěnu Profi Dryfix. Vnitřní nosné stěny slouží 
zároveň jako mezibytové příčky a jsou provedeny ze zvukově izolačních bloků Porothem 25 
AKU na maltu Profi AM. Příčky v bytech jsou provedeny z bloků Porotherm 11,5 na pěnu 
Profi Dryfix a příčky oddělující stupačky od místností jsou z bloků Porotherm 8 na pěnu Profi 
Dryfix.  
 
Stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce jsou provedeny v systému Porotherm. Skládají se z nosníků POT Porotherm 
a keramických tvarovek Miako 23/50 PTH a 8/50 PTH, které jsou zality betonem v tl. 60mm a 
tvoří tak monolitickou desku v tloušťce 290 mm. Z důvodu velkého rozpětí určitých částí 
stropní konstrukce, je provedeno několik ztužujících žeber. Nad nosnými stěnami je v každé 
stropní konstrukci proveden železobetonový věnec. 
  
Schodiště: 
 
Schodiště v objektu je řešeno jako dvouramenné s mezipodestou. Počet stupňů v jednom 
rameni je 10. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou dlažbou. Šířka ramene je 
1200mm. Schodiště je po obou stranách opatřeno zábradlím. 
 
Střešní konstrukce 
 
Objekt bytového domu je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou odvodněnou dvěmi 
vpusti. Střecha bude po ukončení zateplovacích prací opatřena potřebným oplechováním dle 
rozměrů konstrukce. Tepelnou izolaci střechy tvoří minerální vlna Isover P a spádovou vrstvu 
tvoří spádové klíny Isover SD v tlouštěce 0;150mm. Na spárové vrstvě je hydroizolační fólie  
Elastodek 40 Mineral Speciál a vrchní krycí hydroizolační vrstvu tvoří fólie Elastodek Special 
Dekor. 
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Podlahy 
 
Podlahové konstrukce jsou provedeny dle platných hygienických požadavků. Jednotlivé 
skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
 
Omítky: 
 
Vnitřní omítky stěn a stropů jsou provedeny z omítky Porotherm Universal tloušťky 20mm. 
Vnějsí omítka je provedena z omítky Porotherm TO. 
Na nově provedené kontaktní zateplení fasády bude provedena omítka Basf Multiputz MP 
tloušťky 1,5mm. Na zateplení v oblasti soklu bude provedena omítka Basf Multigrund ZS 
tloušťky 1,5mm, vzor MP 117. 
 
Truhlářské konstrukce: 
 
Okna v nadzemních podlažích: 
 
Použita jsou dřevěná eurookna Dare 1500x1500mm a 1500x750mm. Součinitel prostupu 
celého okna Uw= 1,5 W.m;2K;1. Konstrukční tloušťka hranolu je 68 mm. Jedná se o dřevěný 
lepený eurohranol. Kování je celoobvodové, MACO Multi Trend. Okna jsou vybavená 
bezpečnostní klikou HOPPE secustic odolnou vůči odvrtání z vnější strany.  
 
Okna v suterénu: 
 
Okna v suterénu jsou od stejného výrobce a mají stejné vlastnosti jako okna v jednotlivých 
podlažích.  
Rozměr oken je 1000x500mm. Okna jsou opatřena anglickými dvorky typu ACO 
ALLROUND. 
 
Dveře: 
 
Vstupní dveře jsou od společnosti Dare provedeny na zakázku. Jsou stejných materiálů a 
vlastností jako okna. Jsou ale navíc opatřeny sběrnými koši na poštu. Zasklení těchto dveří je 
provedeno z bezpečnostního skla (součinitel prostupu tepla dveřmi Uw=1,5 Wm;2K;1). Dveře 
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v jednotlivých bytech jsou provedeny jako dřevěné odhlučněné na přání majitelů bytů. Jsou 
opatřeny bezpečnostními zámky, aby byl zachován jistý standard zabezpečení majetku 
vlastníků bytů. Konstrukce dveří ve sklepních prostorech jsou navrženy dřevotřískové s běžnou 
povrchovou úpravou.  
 
Klempířské konstrukce: 
 
Klempířské výrobky jsou provedeny z FeZn plechu. Jedná se o oplechování parapetů, atiky, 
střešní žlaby a svody.  
Veškeré stávající klempířské výrobky budou před započetím prací odmontovány a po 
dokončení nainstalovány nové v příslušných tloušťkách. 
 
Zámečnické konstrukce: 
 
Mezi zámečnické konstrukce bude patřit venkovní zábradlí u schodiště a rampy, vnitřní 
zábradlí u schodiště a balkónové zábradlí. Tyto konstrukce budou provedeny z nerezu. U 
vnějších zábradlí a schodišťového zábradlí bude ve výšce 150mm nad nášlapnou plochou 
provedena vodící tyč určená nevidomým. 
 
Malby a nátěry: 
 
Fasáda je natřena fasádní barvou BAUMIT STYLE 3271.  
Po dokončení zateplovacích prací se fasáda natře barevným odstínem S3050;Y70R a S4005;
R50B. 
 
Větrání místností: 
 
Větrání obytných místností je umožněno okny. V suterénu je větrání částečně umožněno okny. 
V místnostech kde okno není, je nad dveřmi proveden zamřížovaný větrací otvor. 
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Venkovní úpravy: 
 
Okolo celého objektu bude proveden okapový chodník z oblázků o šířce 300mm a hloubce 
200mm. Vstupní schodiště je obloženo keramickou protiskluznou dlažbou. Rampa pro 
bezbariérový vstup do objektu je ponechaná betonová, opatřena penetrací. 
 
Pěší přístupová zóna do objektu je vydlážděna zámkovou dlažbou lemovanou zahradními 
obrubníky. Vjezd na pozemek pro osobní automobily je vydlážděn z betonové zámkové dlažby, 
opatřené zahradními obrubníky. Zahrada objektu je zatravněná, s množstvím okrasných dřevin. 
 
Dodatečné zateplení objektu 
 
V rámci zlepšení tepelně technických vlastností objektu bude provedeno kontaktní zateplení 
fasády, soklové části a zateplení stropní konstrukce v oblasti suterénu. 
 
Zateplení fasády objektu bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem Multitherm 
Neo. Provádění systému viz kapitola 2.2. Systém se skládá z těchto konstrukčních vrstev:  
1. Lepící hmota Prince Color Z 301 Super šedá 
2. EPS NEO 70 tloušťky 150mm 
3. Kotvení zatloukacími hmoždinkami Ejotherm NTK U 210 
4. Základní výztužná vrstva Prince Color Z 301 Super šedá v celkové tloušťce 6mm 
5. Armovací tkanina Vertex R 117 
6. Omítka Prince Color Multigrund PGU tl. 1,5mm 
 
Zateplení soklu bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem  Styrodur – Izolace 
suterénu. Provádění systému viz kapitola 2.2. Systém se skládá z těchto konstrukčních vrstev: 
1. Lepící asfaltová stěrka Prince Color IZOL Z tl. 1,5mm 
2. XPS Styrodur 2800C tl. 60mm 
3. Základní výztužná vrstva Prince Color  Z 301 Super šedá tl. 6mm 
4. Armovací tkanina Vertex R131 
5. Penetrace Multigrund PGU 
6. Omítka Multiputz MP tl.1,5mm 
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Zateplení stropní konstrukce bude provedeno systémem Ytomg Multipor. Provádění systému 
viz kapitola 2.3. Systém se skládá z těchto konstrukčních vrstev: 
1. Lepící malta Multipor tl.8mm 
2. Izolační desky Ytong Multipor tl. 100mm 
 
e) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Tepelné izolace provedené na objektu budou v souladu s ČSN 73 0540;2 [11], vyhláškou č. 
137/1998 Sb. [2], zákonem č. 406/2000Sb.[12] Tepelná izolace soklu i fasády bude provedena 
z certifikovaných systémů od firmy BASF. Veškeré skladby jsou v souladu s ETICS. 
Dodatečné zateplení stropní konstrukce suterénu objektu bude provedena ze systému Ytong. 
Veškeré tepelně technické propočty v program Teplo a Ztráty budou připojeny k přílohám. Dle 
výpočtů je stávající objekt energetické náročnosti třídy C2. Po provedení zateplení by měla 
energetická náročnost klesnout na třídu B; úsporná budova. 
 
Součinitelé prostupu tepla: 
Vnější obvodová stěna nezateplená:  U= 0,259 W/m2K 
Vnější obvodová stěna zateplená:  U= 0,123 W/m2K 
Stropní konstrukce nezateplená:  U= 0,397 W/m2K 
Stropní konstrukce zateplená:  U= 0,245 W/m2K 
Střešní konstrukce:    U= 0,220 W/m2K 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Není třeba speciálního založení objektu. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 
Zateplení objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na zateplení objektu jsou 
navrženy běžné materiály, neohrožující životní prostředí. Vzniklé odpady budou likvidovány 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.[8] Během realizace zateplení nedojde ke střetu 
s materiály, které se musí ekologicky likvidovat.  
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Během realizace zateplení je nutné minimalizovat vznik odpadů a vzniklé odpady třídit a 
recyklovat. 
 
h) Dopravní řešení: 
 
Vstup do objektu je vydlážděn ze zámkové dlažby. Po pravé straně od vstupu do objektu je na 
pozemku zřízeno parkovací stání pro 6 osobních automobilů. 
Napojení na místní komunikaci zůstane zachováno sjezdem na ulici Krnovská. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 
 
Obec Příbor se nachází v oblasti s nízkým rizikem pronikání radonu. Průměr Rn=23,9 kBq.m;3. 
Není potřeba speciálních protiradonových opatření. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu:  
 
Během provádění zateplení fasády, soklu a stropní konstrukce v suterénu objektu je nutné, aby 
byly dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy. Dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.[6] Objekt bude během realizace 
zateplení přístupný majitelům objektu a bytů, proto bude po obvodu postaven ochranný plot 
v předepsané vzdálenosti. Nad rampou a vstupem do objektu bude natažena záchytná síť. 
Navržené materiály jsou certifikovány firmou BASF a Ytong. 
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2.1.1. Identifikační údaje 
 
Název projektu: Rekonstrukce bytového domu 
Adresa stavby: Příbor, Krnovská 220 
Vypracoval:  Petra Satková 
Stavební úřad:  Příbor 
Investor:  Bytové družstvo Příbor a.s. 
 
 
2.1.2. Předmět technologického postupu 
 
Technologický postup zateplení bude proveden na objektu, který je využíván jako bytový dům. 
Stavba je rozvržena do tří nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Každé nadzemní podlaží 
zahrnuje 4 byty. Podzemní podlaží obsahuje sklepní kóje, sušárnu, skladovací místnost a 
technickou místnost.  
 
Zateplení bude realizováno na obvodovou konstrukci nad i pod úrovní terénu. Nad úrovní 
terénu bude použit zateplovací systém firmy Basf Multitherm NEO a pod úrovní terénu Basf 
Styrodur; izolace suterénu. Dále bude provedeno zateplení stropní konstrukce v suterénu.  
 
Důvodem zateplení je zvýšení komfortu bydlení obyvatel bytového domu a také neustále se 
zvedající ceny energií. Nyní je třída prostupu tepla obálkou budovy hodnocena jako C2, což je 
klasifikováno jako vyhovující požadované úrovni. Po zateplení by kategorie prostupu tepla 
mohla splnit limit pro třídu B, což je hodnocení pro úsporný objekt. Snížení nákladů by se 
mohlo ročně pohybovat v řádech desetitisíců.  
 
 
2.1.3. Popis objektu 
 
Objekt, na kterém se bude kontaktní zateplení realizovat je využíván jako bytový dům o třech 
nadzemních a jednom podzemním podlaží. Každé z nadzemních podlaží obsahuje 4 byty. 
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V podzemním podlaží jsou umístěny sklepní kóje, sušárna, technická místnost a skladovací 
místnost. 
Obvodová nosná konstrukce bytového domu je provedena z cihelných tvárnic Porotherm 44 
EKO+, vnitřní nosné zdivo slouží zároveň jako mezibytové příčky, a je provedeno ze zvukově 
izolačních cihelných bloků Porotherm 25 AKU. Zbývající vnitřní zdivo je provedeno 
z cihelných bloků Porotherm 11,5 a 8. Stropní konstrukce jsou tvořeny z POT nosníků 
vyplněných keramickými MIAKO vložkami a zality vrstvou železobetonu. Celková tloušťka 
všech stropních konstrukcí je 290mm.  
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2.2.1. Materiály použité v kontaktním zateplení 
 
Zateplení fasády objektu bude řešeno garantovaným zateplovacím systémem Multitherm NEO, 
sokl bude řešen systémem BASF Styrodur;izolace suterénu.  
 
Lepící stěrka Prince Color Z 301 Super šedá 
Součinitel tepelné vodivosti (λ):  0,8 W/m.K 
Měrná tepelná kapacita (Cu):   840 J/Kg.K 
Sypná hmotnost:    1,45;1,55 kg/dm3 
Doba zpracovatelnosti:   cca 60 minut 
Teplota zpracování/teplota podkladu: +5°C až + 25°C 
Spotřeba pro armování:   3;4kg suché směsi/m2 
Spotřeba pro lepení celoplošně:  3;4,5kg suché malty/m2    
Doba vytvrdnutí:    po cca 2 dnech 
 
Penetrace Multigrund PGU 
Složení:     Disperze s granulátem 
Teplota zpracování/teplota podkladu: +5°C až + 25°C 
Doba schnutí:     po cca 12 hodinách 
Spotřeba na 1 nátěr:    0,18;0,25 kg/m2 
 
Stěrková omítka Multiputz MP 
Prostup vodních par:     max 1,5m 
Doba schnutí:     cca 24 hodin 
Spotřeba:     cca 4,5kg/m2 
Zrnitost:     1,8 mm 
Teplota zpracování/teplota podkladu: +5°C až + 25°C 
 
Silikonová tenkovrstvá omítka Multiputz ZS 1,5 
Materiálová báze:     termpolymerizát ; silikonová pryskyřice 
Zrnitost:     1,5 mm 
Objemová hmotnost:     1,9 kg/dm3 
Propustnost par:     cca 0,11 m 
Teplota zpracování/teplota podkladu:  +5 °C až +25 °C 
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Spotřeba při ručním/strojním nanášení: ručně cca 2,0–2,2 kg/m2 
      stříkání cca 1,8 kg/m2 tryska 6 mm. 
Doba vytvrzení:    po 3;4 dnech 
 
Asfaltová stěrka IZOL Z 
Materiálová báze:    bitumen a kaučuk 
Hustota při 20°C:     cca1,0 g/cm 3 
Tloušťka vrstvy pro 1 pracovní krok: cca 1,5 ; 2 mm 
Spotřeba:      1,5 kg/m2 na jednu vrstvu. 
      Při obvyklých dvou vrstvách a spotřebě 3,0kg/m2 
      je tloušťka suché vrstvy 1,8 mm. 
Teplota pro zpracování:    +5°C až + 35°C 
Koeficient difuze vodní páry:   cca 6 000 
 
Soklové desky XPS Styrodur 2800C 
Součinitel tepelné vodivosti (λ):  0,034 W/m.K 
Měrná tepelná kapacita (Cu):   2060 J/Kg.K 
Objemová hmotnost:    30 kg/m3 
Tloušťka:     60mm 
 
Neoporové fasádní desky EPS NEO 70 
Součinitel tepelné vodivosti (λ):  0,033 W/m.K 
Měrná tepelná kapacita (Cu):   1250 J/Kg.K 
Objemová hmotnost:    16 kg/m3 
Tloušťka:      150mm 
 
Armovací tkanina vertex R131 
Šířka role:      110 cm 
Délka role:      50 m 
Množství v roli:     55m2 
Tloušťka upravené tkaniny:    0,48 mm 
Pevnost podélná:    min. 1500 N/5 cm 
příčná:      min. 1750 N/5 cm 
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Velikost ok:      3,5 mm x 3,5 mm 
Hmotnost:      162g/m2 
 
Armovací tkanina vertex R117 
Šířka role:      110 cm 
Délka role:      50 m 
Množství v roli:     55m2 
Tloušťka upravené tkaniny:    0,48 mm 
Pevnost podélná: min.    1500 N/5 cm 
příčná: min.      1750 N/5 cm 
Velikost ok:      3,5 mm x 3,5 m 
Hmotnost:      145g/m2 
 
Tab. 1 – Celková spotřeba materiálů 
Materiály Spotřeba Celkem* 
Prince Color Z 301 Super šedá 
4kg/m2 armování soklu 
8kg/m2 lepení + armování fasády 
6 696 kg 
Penetrace Multigrund PGU 0,2kg/m2 10 kg 
Omítka Multiputz MP 4,5kg/m2 240 kg 
Omítka Multiputz ZS 1,5 1,8kg/m2 1573kg 
Prince Color IZOL Z 3kg/m2 373 kg 
Vertex R131 1,1m2 na 1m2 plochy 59 m2 
Vertex R117 1,1m2 na 1m2 plochy 892 m2 
Styrodur 2800C + 10 % rezevra 117 m2 
NEO 70 + 10 % rezevra 225 m2 ** 
 
* Celková spotřeba jednotlivých materiálů je převzatá z rozpočtu dodatečného zateplení objektu 
** V rozpočtu je materiál uveden v m3, celková spotřeba je přepočtena na m2 
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2.2.2. Dodávka materiálů 
 
Dodávky materiálu bude každý den podle rozsahu prací obstarávat dodavatelská firma. Na 
staveništi jej přebere stavbyvedoucí nebo jim pověřený zodpovědný pracovník. Při převzetí 
bude kontrolováno množství dodaných materiálů, a zda během přepravy nebyl materiál 
poškozen. Po převzetí materiálu provede stavbyvedoucí o dodávce zápis do stavebního deníku. 
Ten musí být vždy na stavbě. 
  
 
2.2.3.  Všeobecně platné podmínky 
 
Při provádění kontaktního zateplení se budou dodržovat podmínky provádění vycházející z: 
• Projektové dokumentace pro dodatečné zateplení fasády objektu 
• Požadavků na provádění ETICS  
• Normy určující společná ustanovení na používání lešení ČSN 738101[13] a normy na 
ochranné konstrukce dle ČSN 738106[13] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.[14] 
• Požadavků na klempířské konstrukce dle ČSN 733610[15] 
• Normy ČSN 730540;2[11], která určuje požadavky na tepelnou ochranu budov 
 
 
2.2.4. Obecné požadavky na skladování 
 
Výrobky pro ETICS se budou přepravovat a skladovat v původních neporušených obalech. 
Nesmí být překročena maximální přípustná lhůta pro dobu skladování.  
Suché práškové směsi:  
Budou se skladovat na paletách v neporušeném originálním balení, aby nehrozila degradace 
materiálu způsobená vlhkostí. 
Tekuté a pastovité hmoty:  
Budou skladovány tak, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám 
nebo naopak velmi nízkým teplotám. 
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Desky z EPS: 
Desky z EPS budou skladovány naležato v originálních baleních tak, aby nedocházelo při 
manipulaci k odlomení rohů nebo zlomení celé desky. EPS bude uskladněn na europaletách a 
chráněn před přímým slunečním zářením, které by degradovalo povrch. Jelikož je EPS 
nasákavý, musí být uskladněn na suchých a větraných místech. 
Hmoždinky a pomocné prvky: 
Běžně se uschovávají v krabicích v uzamykatelném skladu v našem případě budou ve 
skladovací místnosti v suterénu objektu.  
Výztužná síťovina: 
Nejvhodnější způsob skladování výztužné síťoviny je v rolích nastojato. Není vhodné 
skladovat síťovinu naležato a přes sebe, aby se role nekřížily a nedocházelo k deformacím. 
Uloženy by měly být ve skladu nebo pod odvodněným přístřeškem. 
 
 
2.2.5. Personální obsazení 
 
Před zahájením všech prací budou pracovníci proškoleni na bezpečnost na pracovišti, 
seznámeni s pracovištěm a technologickým postupem prací. Na konci proškolení svým 
podpisem stvrdí, že byli řádně proškoleni a jsou tímto s danou problematikou obeznámeni. 
Pracovník, který nebyl proškolen, nebude na staveništi pracovat. Pracovní četa se bude skládat 
z osmi pracovníků. 
 
Složení pracovní skupiny: 
 
4x zedník Jejich náplní práce bude provádění jednotlivých vrstev systému ETICS 
v předepsané tloušťce a kvalitě dle technologického postupu a jakosti prováděných prací, 
osazení kotev dle podkladů zpracovaných statikem 
 
2x pomocný dělník budou zásobovat zedníky potřebným materiálem 
 
1 x obsluha míchačky bude provádět míchání směsí podle technologických postupů 
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Mistr; Během prací bude kontrolovat, zda je dodržován technologický postup. Bude odpovídat 
za práci, kterou provede jeho četa. V případě, že nebude provádět kontrolu, bude pracovat jako 
zedník.  
 
2.2.6. Stroje a pomůcky  
 
Rozmíchání a příprava tekutých a pastovitých hmot: Vrtačka, míchací nástavec šnekový, ná;
doba na rozmíchání.  
Založení a kladení tepelného izolantu: Tužka, značkovací šňůra, hadicová vodováha, vrtačka, 
vrtáky patřičného průměru a délek, kladivo, pilka na kov (k úpravě zakládacího profilu v rohu 
či koutu), nůž použitelný k řezání izolantu, hladítko s brusným papírem, hladítko na 
přitlačování izolantu, vodováha, dvoumetrová lať.  
Nanášení lepící a armovací hmoty, aplikace armovací sítě, povrchové úpravy: 
Zednické lžíce, koutová a rohová hladítka, hladítka hladká, hladítka zubová, stěrky, plastové 
strukturovací hladítko, univerzální nůž, válečky, štětce, pistole na PUR pěnu, krycí pásky, 
zakrývací fólie.  
 
2.2.7. Připravenost staveniště 
 
Stavbyvedoucí přebere staveniště před započetím zateplovacích prací. Jedná se o rekonstrukci 
objektu, proto veškeré práce na fasádě objektu jsou již hotovy.  Materiál bude na staveniště 
průběžně dovážen dodavatelskou firmou, nejsou tedy zapotřebí sklady materiálu.  
Napojení staveniště na vodu a elektrickou energii bude provedeno přes suterén objektu. 
Práce ve výšce nad 1,5m budou prováděny ze systémového lešení Peri. Lešení bude postaveno 
až po provedení prací na soklu. Lešení se sestaví ve vhodné vzdálenosti od objektu.  
Materiál bude do různých pater lešení dopravován pomocí stavebního výtahu GEDA. 
 
Podklad pro provádění zateplovacího systému musí být: 
Soudržný a nosný – bez puchýřů, odlupujících se míst a bez aktivních trhlin v ploše. Nejmenší 
přípustná hodnota soudržnosti podkladu musí být alespoň 0,08 MPa. Doporučuje se průměrná 
soudržnost podkladu 0,2 MPa  
 
Čistý – bez prachových částic, mastných skvrn a zbytků barev 
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Rovný – Dodržení požadavků na rovinnost dle ČSN 73 2901[16].  
 
Maximální přípustná nerovnost je 10mm/m. Při větších nerovnostech bude podklad vyrovnán 
stěrkou. 
 
Suchý – konstrukce nesmí vykazovat známky vlhkosti. Pokud se přece jen známky vlhkosti 
objeví, určí projektant vhodnou sanační metodu.  
 
Požadovaná teplota povrchu se bude pohybovat v rozmezí +5°C až +25°C 
 
 
Tab. 2 – Požadavky na maximální hodnotu rovinatosti podkladu [20] 
 
Způsob spojení ETICS s 
podkladem  
Maximální hodnota 
odchylky rovinnosti 
Pouze pomocí lepicí hmoty  10 mm/m 
Pomocí lepicí hmoty a 
hmoždinek (*) 
20 mm/m 
 
(*) Tato hodnota také platí při nanášení lepící hmoty způsobem tří terčíků a obvodového pásku po okraji 
tepelně izolační desky.  
 
 
2.2.8. Kontrola kvality v průběhu realizace 
 
Veškeré kontroly v průběhu realizace bude provádět mistr, který se za odvedenou práci 
zodpovídá stavbyvedoucímu. Na konci pracovní etapy provede mistr a stavbyvedoucí celkovou 
kontrolu odvedené práce. Během realizace bude kontrolováno zejména: 
Dodržení rovinnosti a čistoty vizuální kontrolou a dvoumetrovou latí. 
Ověřování teploty ovzduší a teploty podkladu digitálním laserovým teploměrem. 
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Bezesparé lepení desek, lepení na vazbu v ploše i na rozích vizuální kontrolou a kontrola jejich 
rovinatosti pomocí dvoumetrové latě. 
Dodržování řešení konstrukčních detailů bude uskutečněno vizuální kontrolou 
Zakrytí okenních otvorů a kontrola zakrytí lešení ochrannou textilií bude prováděna vizuálně. 
Dodržování správných konzistencí tekutých a pastovitých hmot bude prováděno na základě 
vizuální kontroly. 
 
 
2.2.9. Předání prací 
 
Pří provádění zateplovacích prací na fasádě objetu, bude docházet k předávání a přebírání 
pracoviště dalším četám. Vždy po ukončení pracovní etapy, stavbyvedoucí zkontroluje 
správnost provedených prací, pokud bude provedena bez závad, přebere pracoviště a předá ho 
další pracovní četě. Veškeré předání a převzetí pracoviště bude zapsáno do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí bude přebírat a předávat podklad pro provádění zateplení (očištěnou fasádu), 
samotné zateplení izolačními deskami zajištěné kotvami, stěrkovou vrstvu vyztuženou 
armovací síťovinou, provedenou omítku a zpětné osazení klempířských prvků.  
 
 
2.2.10. Pracovní postup 
 
2.2.10.1. Připravenost pracoviště 
 
Před začátkem prací musí být demontovány veškeré klempířské prvky. Musí být chráněny 
okna, dveře a dlažba před nadměrným zašpiněním pomocí krycích fólií. Z fasády budou 
vysokotlakou vodní pistolí odstraněny nečistoty. V případě mastnoty bude povrch očištěn 
tlakem vody s přidáním detergentů. Okolo objektu se provede odkopávka zeminy v šířce 
1000mm a hloubce cca 1200mm, odsune se nopová fólie a provede se očištění objektu 
měkkým kartáčem v oblasti soklu. Po uskutečnění těchto úkonů může začít realizační 
firma provádět kontaktní zateplení soklu i fasády objektu. 
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2.2.10.2. Lepení fasádních tepelně izolačních desek soklu 
 
Jako lepící hmota bude použita asfaltová stěrku Prince Color IZOL Z, která je určená k lepení 
XPS na hydroizolace. Na zadní (hladkou) stranu izolační desky se nanese 6 tzv. buchet 
asfaltové stěrky IZOL Z pomocí zednické lžíce a přilepí se na konstrukci. Izolační desky budou 
vždy lepeny na sráz a vazbu. Lepící hmota nesmí přetéct na boční hrany tepelné izolace. 
 
Na nárožích objektu musí být desky lepeny na vazbu střídavě s přesahem. Po vytvrdnutí lepící 
hmoty se přesah izolační desky odřízne (viz Obr. 1). 
 
 
     [20] Obr. 1 Nároží  
 
U oken či dveří se desky izolace budou lepit tak, aby vzdálenost od hrany otvoru k hraně 
izolační desky byla minimálně 100 mm a to jak ve vodorovném tak svislém směru (viz Obr. 2).  
Pro zatvrdnutí lepící hmoty se provede technologická přestávka v rozmezí 24;48 hodin. 
Asfaltová stěrka před vytvrdnutím nevykazuje velké lepící schopnosti, proto je nutné XPS 
Styrodur 2800C zabezpečit proti odlepení. 
 
     [20] Obr. 2 Okenní otvor  
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2.2.10.3. Provedení výztužné vrstvy soklu 
 
Výztužná vrstva bude provedena po vytvrdnutí lepící stěrky, tedy nejdříve po 24 hodinách od 
lepení. Před provedením výztužné vrstvy se však musí provézt osazení plastových krycích lišt 
v hranách, nárožích a ostěních objektu. Výztužná vrstva Prince Color Z 301 Super šedá bude 
obsahovat v celé ploše sklotextilní síťovinu Vertex R131. Lepící hmota se nanáší odspoda 
nahoru, nerezovým hladítkem o velikosti zubů 10mmx10mm. Do této stěrky se zatlačí síťovina 
Vertex 131 za pomocí hladítka a uhladí se pohybem shora dolů. Přeložení dvou pásů síťoviny 
musí být minimálně 100mm. Síťovina bude na stěrku přilepena bez záhybů. Pokud se nepodaří 
síťovinu přilepit bez záhybu, může se bez problémů odlepit a přilepit znovu. Nesmí být však i 
se záhyby zatřena do stěrky a překryta. Překrytí stěrkou musí být minimálně 1 mm na obou 
stranách. Tloušťka stěrky včetně síťoviny bude 6mm, minimální překrytí by tedy mělo být 
splněno. Technologická přestávka po provedení stěrky Prince Color Z 301 Super Šedá je 
určena na 2;3 dny. Během této přestávky by měla stěrka dokonale vyzrát. 
 
 
2.2.10.4. Provedení konečné povrchové úpravy soklu 
 
Před nanesením povrchové úpravy soklu bude zkontrolována zatvrdlá výztužná vrstva. Pokud 
bude povrch nerovný, provede se jemné přebroušení vrstvy. Broušení bude provedeno jemným 
brusným papírem. Během broušení nesmí dojít k obnažení výztužné síťoviny! Před provedením 
omítky je nutné povrch napenetrovat pomocí válečku nebo natěračským štětcem. Jako 
penetrace bude použita Multigrund PGU, vyschnutí penetrace proběhne obvykle do 12 hodin 
od nanesení, záleží však na aktuálních klimatických podmínkách. 
 
Po dokonalém zaschnutí penetrace je možné začít nanášet mozaikovou omítku Multiputz MP. 
Omítka bude před nanášením promísena pomaluběžnou vrtačkou (max. 200 ot./min.) se 
spirálovým nástavcem. Během míchání nesmí dojít k tzv. našlehání směsi. Omítku na podklad 
nanášíme ocelovým hladítkem v tloušťce 1,5 mm stejnoměrně. Pokud se během zpracování 
objeví ve směsi mléčný zákal, můžeme bez obav i nadále provádět nanášení. Mléčný zákal se 
po cca 1 hodině ztratí, není na závadu. Omítku necháme vyzrát minimálně 3 dny. Na horní 
stranu osadíme ukončující profil. 
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Po vyzrání omítky Multiputz MP přidržíme nopovou fólii ve svislém směru a přihrneme 
odkopanou zeminu. Nopovou fólii nebude třeba dále kotvit. Ve vzdálenosti 300mm od soklu 
osadíme prefabrikovaný obrubník a zasypeme prostor mezi obrubníkem a soklem kačírkem 
v šířce 300mm a hloubce 200mm.  
 
 
2.2.10.5. Založení tepelněizolačního systému fasády 
 
Před zahájením lepení tepelné izolace, bude provedeno osazení ukončujícího profilu soklu a 
upevněn zakládací profil. Založení fasádního zateplovacího systému Multitherm NEO se tedy 
provede pomocí zakládací lišty. Aby bylo docíleno, že bude zakládací profil v rovině, provede 
se pomocí laserové vodováhy podél celého objektu vodorovná ryska, na niž se zakládací profil 
připevní. Třemi hmoždinkovými šrouby na 1 bm. Mezi ukončující lištu soklu a zakládací lištu 
bude vložena expanzní (bobtnající) těsnící páska, která zabrání nechtěnému vnikání vody do 
vzniklé mezery mezi profily.   
 
[20] Obr. 3 ukázka správného založení soklového profilu 
 
V nárožích a koutech se zakládací profil seřízne do příslušného úhlu, obvykle 45°. Mezi dvěmi 
zakládacími profily, se nechá vždy 2;3mm mezera, která se poté spojí plastovými spojkami. 
 
 
    [20] Obr. 4 Napojení soklového profilu 
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2.2.10.6. Lepení fasádních izolačních desek  
 
Izolační desky se vždy lepí na sráz a vazbu. Minimální přesah vazby dvou desek je 200 mm. 
Lepení izolačních desek je možné provézt buďto celoplošně, nebo rámobodově. V tomto 
případě bude tepelná izolace lepena rámobodově. Důvodem, proč byl zvolen tento postup je 
především úspora lepící hmoty a také možnost vyrovnání nerovnosti původní omítky objektu.  
 
Rámobodové lepení se používá u nerovných podkladů s nerovností do 10 mm/m. Lepící 
hmotou je Prince Color Z 301 Super. Bude nanesena zednickou lžící po obvodu desky a dovnitř 
rámu se nanesou 3 terče. Ty je vhodné umístit s ohledem na kotvení desek. Lepícím tmelem 
musí být pokryto minimálně 40% povrchu izolační desky. 
 
První řada izolačních desek bude do zakládací lišty vložena tak, aby byla deska přitisknuta 
k čelní straně lišty. Lišta nesmí být zapuštěna do desky! Při lepení desek se může stát, že lepící 
hmota přeteče přes okraj na boční stranu desky. Pokud se tomu tak stane, musí být lepící hmota 
z boční strany desky seškrábnuta. Desky se lepí k podkladu na sráz, v případě, že bude mezi 
dvěmi deskami mezera o velikosti >2mm, bude vyplněna proužky z izolačního materiálu, nebo 
zaplněna polyuretanovou pěnou. Vyzrálá PUR pěna bude zaříznuta tak, aby s deskami tvořila 
rovinu. Desky budou vždy bez vyjímek lepeny na vazbu. 
 
 
    [20] Obr. 5 Správné provedení rohů objektu 
 
V rozích ostění musí být vždy pouze jedna izolační deska. Vodorovná i svislá vzdálenost od 
hrany ostění po hranu izolační desky nesmí být menší než 100mm. To znamená, že vodorovné 
ani svislé spáry mezi deskami nebudou lícovat s ostěním oken a dveří. Správné provedení 
v okolí oken a dveří je znázorněno na obr. 7. U ostění otvorů bude nalepena izolační deska v 
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ploše s přesahem a deska určená na ostění, nadpraží a parapet bude do ní zasazena tak, jak je 
znázorněno na obr. 6, přesah desek se poté seřízne do roviny. 
 
   
       [20] Obr. 6 Provedení ostění otvoru 
[20] Obr. 7 Správné provedení v okolí oken a dveří 
  
Po dokončení lepení se nechá lepící hmota zatvrdnout. Zatvrdnutí proběhne po 24;48 hodinách 
v závislosti na daných klimatických podmínkách. Pokud budou mezi deskami nerovnosti, je 
možné je jemně zabrousit jemným brusným papírem. Prach, který při broušení vznikne, musí 
být z desek odstraněn. 
 
 
2.2.10.7. Kotvení fasádního tepelněizolačního systému 
 
Zda je vůbec nutné kotvit a případně kolik kotev použít vyplyne ze zprávy zpracované 
statikem. Kotvení bude provedeno po 1 ;3 dnech od nalepení izolačních desek v závislosti na 
aktuálních klimatických podmínkách. Během kotvení musí být lepící hmota zatvrdlá. 
 
Obecný výpočet celkové délky hmoždinky: hloubka kotvení v nosné kci (min 25mm) + stará 
omítka (30mm) + lepící vrstva (6mm) + tloušťka izolační desky (150mm) = min. 211mm 
 
Jako kotvící materiál byly navrženy hmoždinky Ejotherm NTK U 210. Jedná se o zatloukací 
talířovou kotvu s ocelovým trnem.  
 
Dle ETICS určuje půdorysný tvar a šířka objektu okrajové pásmo, ve kterém bude počet 
hmoždinek vyšší než ve zbylé ploše. V našem případě je šířka budovy větší než 14m, z tohoto 
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důvodu je šířka okrajového pásma 2,00m. Výška budovy od úrovně terénu je 10,100 m , proto 
platí, že výška budovy je vyšší než 8m a zároveň menší než 20 m. Z dokumentů pro ETICS to 
znamená, že počet kotev v ploše bude minimálně 6 a v okrajovém pásmu 8;10 kotev. 
Minimální vzdálenost kotvení od krajů stěn bude 100 mm. 
 
Přes tepelnou izolaci bude vyvrtán otvor pro kotvu, jelikož Porotherm 44 EKO+ jsou děrované 
cihly, použijeme vrtačku bez příklepu se speciálním vrtákem do děrovaného zdiva. Vyvrtaný 
otvor musí být o 10 mm delší, než je výrobcem předepsaná kotevní hloubka. Před osazením 
hmoždinky je důležité z předvrtaného otvoru vyfoukat prach, který vrtáním vznikne. Do 
předvrtaného otvoru bude zasunuta talířová kotva tak, aby talíř dolehl až na úroveň tepelné 
izolace. Slabým poklepem kladiva na talíř kotvy bude provedeno zapuštění kotvy 0;2 mm pod 
rovinu izolantu. Poklepem na hlavu ocelového rozpěrného trnu zarazíme trn zároveň 
s povrchem hlavy kotvy.  
 
Pro montáž bude použito menší kladívko o hmotnosti okolo 800g. Montáž bude realizována při 
teplotách nad +5°C. 
 
 
2.2.10.8. Základní výztužná vrstva 
 
Pro vytvoření základní výztužné vrstvy bude použita stěrka Prince Color Z 301 Super šedá a 
vloží se skelná armovací síťovina Vertex R117. Základní výztužná vrstva bude provedena hned 
po zakotvení tepelné izolace. Nejpozději do 14 dní od nalepení izolantu musí být základní 
výztužná vrstva provedena. Pokud se nepodaří tuto podmínku dodržet, bude povrch EPS jemně 
zbroušen, aby se odstranila degradovaná vrstva. Před provedením plošné výztužné vrstvy se 
provede vyztužení hran, nároží a ostění objektu. Tyto místa se vyztuží speciálními plastovými 
profily k tomu určenými. 
 
Hrany v místech dilatací budou vyztuženy speciálním profilem určeným na dilatační místa. 
Obvykle se klade směrem odspoda nahoru s přesahem 20mm. 
 
Oblast okolo oken a dveří bude vždy vyztužena diagonálními výztuhami z pruhů výztužné 
síťoviny o rozměrech min. 200x300 mm. Tento požadavek je přesně popsán v ČSN 73 
2901[16].  
 ;63;  
 
 
 
[20] Obr. 8 Vyztužení oblasti rohů oken a dveří  
 
Armovací síť se uloží do vrstvy lepící malty Prince Color Z 301 Super šedá ve svislých pásech 
s jejich přesahem min. 100 mm, to platí i pro napojování na vyztužená místa rohů, ostění a 
nároží. Tloušťka armovací vrstvy bude 6mm. 
 
Skleněná armovací síť bude uložena bez záhybů a kryta minimálně 1mm stěrky. Stěrka bude na 
podklad nanesena zubatým hladítkem o velikosti zubu 10x10 mm, do které bude zatlačena 
rovnou stranou hladítka ztužující síťovina. Podmínkou je, aby sklotextilní síťovina byla v místě 
přesahů síťovin minimálně 0,5mm a v ostatních místech min. 1mm překryta stěrkou Prince 
Color Z 301 Super šedá. Tato podmínka bude při tloušťce vrstvy 6mm dodržena. 
 
 
2.2.10.9. Provedení omítky 
 
Omítku je možné provézt na dostatečně vyzrálý povrch. Podklad pod omítku bude ošetřen 
penetračním nátěrem Prince Color Multigrund PGU, ta se nanese válečkem nebo štětcem 
v jedné vrstvě na vyzrálou a čistou základní vrstvu a nechá se vyzrát.  
 
Omítku je nutné dokonale promíchat míchadlem nebo pomaluběžnou vrtačkou s nádstavcem na 
míchání (max. 500 ot./min.). Ředit se doporučuje pouze velmi málo a to 0,2 litru na 25kg. 
Omítka se na stěnu natahuje nerezovým hladítkem, stahuje se na tloušťku zrna. Omítanou 
plochu je třeba provést jedním pracovním postupem. Natažení a strukturování je nutné podřídit 
klimatickým vlivům a teplotě podkladu a vzduchu od +5°C do +25°C. Není možné používat 
barevné tóny s menším indexem HBW než je 30, hrozí možnost poruchy systému. 
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2.2.10.10. Dokončovací práce 
 
Po dokončení omítek se kontroluje především správné provedení, rovinatost jak ve 
vodorovném tak svislém směru a požadovaný barevný odstín. Po dokončení všech „špinavých“ 
prací se provede odstranění krycích fólií z oken a dveří objektu, které zabraňovaly znečištění a 
osadí se nové parapety, oplechování atiky a ostatní klempířské konstrukce, které byly před 
zahájením prací demontovány. 
 
2.2.11. Jakost a kontrola kvality 
 
Tab. 2 – Kontrola jednotlivých procesů [20] 
 
Technologická 
operace 
Provádění 
kontroly 
Předmět kontroly 
Příprava podkladu 
pro ETICS 
 
Po technologické 
operaci 
• Splnění požadavků na podklad 
Před 
technologickou 
operací 
• Tloušťka tepel, izolantu přítomnost 
určeného příslušenství 
• Tloušťka tepel, izolantu přítomnost 
určeného oplechování 
 
Lepení fasádního 
izolantu 
V průběhu 
technologické 
operace 
• Tloušťka tepel. izolantu rozmístění 
lepící hmoty a plocha, kterou je 
izolant přilepen 
• Tloušťka tepelného izolantu 
• Velikost spár mezi deskami a jejich 
případná úprava 
• Vazby desek v ploše a na rozích 
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• Správné provedení, vylepení izolantu 
v oblasti výplní otvorů včetně 
určených tl. izolantu na ostění 
• Dodržení původních dilatačníc spár 
• Přítomnost určeného příslušenství 
ETICS 
 
Po technologické 
operaci 
• Rovinnost a celistvost vrstvy tepelné 
izolace 
Před 
technologickou 
operací 
• Přítomnost určených hmoždinek 
• Druh a průměr vrtáku 
V průběhu 
technologické 
operace 
• Způsob vrtání a osazování 
Kotvení 
hmoždinkami 
Po technologické 
operaci 
• Počet rozmístění hmoždinek 
• Osazení a pevnost uchycení 
hmoždinek 
Před 
technologickou 
operací 
• Čistota a vlhkost základní vrstvy 
• Přítomnost určeného penetračního 
nátěru 
Provádění konečné 
povrchové úpravy 
Po technologické 
operaci 
• Struktura a barevnost 
V průběhu celé montáže se sleduje: 
• Dodržování požadavků souvisejících s klimatickými podmínkami 
• Dodržování určených řešení konstrukčních detailů 
• Kvalita jednotlivých provádění prací 
 ;66;  
 
2.2.12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize strojů, včetně 
el. nářadí a dalších pomůcek zodpovídá prováděcí firma. [20] 
 
Všichni členové pracovní čety musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
technologickými postupy, které se jich týkají. Před začátkem jednotlivých prací je třeba 
zkontrolovat pracoviště a připravit jej na práci tak, aby nedošlo k úrazům a práce probíhaly 
plynule. Každý pracovník bude vybaven pracovními a bezpečnostními pomůckami dle 
vykonávané práce. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy. 
Práce budou také v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č 378/2006 Sb. Požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů. 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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2.3.1. Popis stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce suterénu je provedena ze systému Porotherm. Skládá se z POT nosníků, 
prostor mezi nosníky je vyplněný keramickými vložkami MIAKO 23/50 PTH a nízkými 
vložkami MIAKO 8/50 PTH. Stropní konstrukce má v určitých místech velký rozpon, proto 
bylo nutné použít ztužující žebra v šířce jedné stropní vložky. Celý strop je zalit betonem, který 
zmonolitní celou konstrukci. Celková tloušťka monolitické stropní konstrukce je 290mm. 
 
 
2.3.2.  Použité materiály 
 
Použité materiály jsou ve vzájemném souladu a chemický se nijak neovlivňují. Tato skladba je 
garantována firmou Ytong. 
 
Tepelně izolační desky Ytong Multipor 
Součinitel tepelné vodivosti (λ):  0,045 W/m.K 
Měrná tepelná kapacita (Cu):   1300 J/Kg.K 
Objemová hmotnost:    115 kg/m3 
Pevnost v tlaku:    0,35 N/mm2 
Pevnost v tahu:    0,08 N/mm2 
 
Lepící malta Multipor 
Součinitel tepelné vodivosti (λ):  0,18 W/m.K 
Měrná tepelná kapacita (Cu):   920 J/Kg.K 
Objemová hmotnost:    1300 kg/m3 
 
 
2.3.3.  Dodávka materiálů 
 
Materiál na stavbu dodá dodavatelská firma a na staveništi jej přebere stavbyvedoucí nebo jim 
pověřený zodpovědný pracovník. Při přebírání bude provedena kontrola množství dodaného 
materiálu a jeho nepoškození. Převzetí materiálů bude po přejímce stavbyvedoucím zapsáno do 
stavebního deníku. 
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2.3.4.  Všeobecně platné podmínky 
 
Při provádění zateplení se bude dodržovat: 
projektová dokumentace pro dodatečné zateplení stropní konstrukce suterénu a technologický 
předpis pro provádění dodatečného zateplení fasády. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Normy ČSN 730540;2 [11], která určuje požadavky na tepelnou ochranu budov 
 
 
2.3.5.  Obecné požadavky na skladování 
 
Tepelně izolační materiál Ytong Multipor:   
Bude skladován ve skladových prostorech suterénu v původním balení na dřevěných paletách. 
 
Malta Multipor: 
Bude skladována na paletách v původním balení v skladových prostorech suterénu.  
 
 
2.3.6.  Personální obsazení 
 
Před začátkem prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce a o nutnosti dodržovat 
technologické postupy. Po skončení školení se všichni jeho účastníci podepíší na presenční 
listinu školení. Pracovníci, kteří nebyli proškoleni, nesmí na staveništi pracovat. Pracovní četa 
se bude skládat ze 4 pracovníků. 
 
Složení pracovní čety: 
2 zedníci budou povádět lepení izolantu a případné kotvení podle vyjádření statika 
 
1 pomocný dělník; bude obstarávat přísun materiálu zedníkům a míchat lepící směsi podle 
technologického postupu. 
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1 mistr bude průběžně kontrolovat správnost prováděných prací, bude zodpovědný za práci, 
kterou provede jeho pracovní četa. V případě, že nebude provádět kontroly bude pracovat jako 
zedník. 
 
 
2.3.7.  Stroje a pomůcky 
 
Elektrické míchadlo nebo vrtačka, míchací nástavec šnekový, nádoba na rozmíchání, pilka na 
kov, tužka, hladítko s brusným papírem, hladítko na přitlačování izolantu, zednická lžíce, 
hladítka zubová, pistole na tmel. 
 
 
2.3.8.  Připravenost podkladu 
 
Aplikace zateplení bez povrchových úprav bude provedeno, pokud bude povrch suchý, čistý a 
přídržný (Minimálně 80,0 kN/m2). 
V případě mastného povrchu se provede očištění vodou s použitím vhodných detergentů. 
Pokud bude povrch zaprášený či špinavý, provede se ometení povrchu. Případná neúnosná 
omítka stropní konstrukce suterénu bude napenetrována hloubkovou penetrací. Nerovný povrch 
se vyrovná vápenocementovou omítkou. 
 
 
2.3.9. Pracovní postup 
 
 
2.3.9.1.  Míchání lepící malty 
 
Sypkou maltovou směs smícháme s předepsaným množstvím vody (na 20kg cca 7,5l vody) a 
mísíme pomalu běžící vrtačkou s míchacím nástavcem. Po dokončení míchání necháme maltu 
cca 5 minut odstát, aby vyzrála, a opět promícháme. Malta se bude zpracovávat, pouze pokud 
teplota vzduchu neklesne pod +5°C. Toto kritérium by mělo být bez problémů ve sklepních 
prostorech dodrženo. 
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[21]Obr. 9 Míchání lepící malty Multipor  
 
 
 
2.3.9.2. Lepení izolačních desek Ytong Multipor 
 
Lepící maltu naneseme celoplošně na izolační desku pomocí ozubeného hladítka o velikosti 
zubů 10x10mm. Na lepení se spotřebuje zhruba 3;4 kg/m2, což zaručuje vyrovnání 
nedokonalostí podkladu, tloušťka lepící hmoty bude 8mm. 
 
Izolační desky se budou lepit na vazbu na celé ploše stropní konstrukce. Ložné spáry desek se 
nemaltují, zůstanou čisté. Přitlačení desek bude provedeno hladítkem. Izolační desky je možné 
upravovat pilkou na železo s jemným zubem. Po nalepení izolačních desek se nechá lepící 
malta zatvrdnout cca 24;48 hodin. Po zatvrdnutí se povrch jemně přebrousí speciálním 
brusným hladítkem, které bude zapůjčeno od firmy Ytong a očistí mokrým malířským štětcem. 
 
 
2.3.9.3. Dodatečné kotvení 
 
Dodatečné kotvení navrhne statik dle únosnosti původního povrchu, na který je zateplení 
prováděno. V případě, že únosnost nebude dostatečně vysoká je možné provézt kotvení po 24 
hodinách od nalepení izolačních desek na stropní konstrukci. Kotvení izolačních desek 
Multipor se provádí pouze jednou hmoždinkou Ejotherm NTK U 210 s ocelovým trnem do 
středu desky.  
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2.3.9.4. Provedení výztužné vrstvy a omítky 
 
Pro vytvoření základní výztužné vrstvy bude použita lehká lepící malta Multipor a vloží se 
skleněná armovací síťovina Vertex 131. Tloušťka vrstvy i se síťovinou bude 5mm. Výztužná 
armovací síťovina bude uložena ve vodorovných pásech s minimálním přesahem přes sebe 
100mm a zahladí do výztužné vrstvy. Výztužná síťovina musí být pokryta minimálně 1mm 
lepící malty a ukotvena závitovými hmoždinkami až do únosného podkladu (stropní 
konstrukce). Před kotvením pomocí závitových hmoždinek se armovací síťovina nožíkem 
nařízne do kříže. V místě proříznutí bude provedeno zavrtání hmoždinky. Na ploše 1 m2 budou 
takto zabudovány 4 kotvy (vždy 1 kotva do středu izolační desky). Omítka bude provedena po 
vytvrdnutí povrchu, tedy 24;48 hodinách. Natažení omítky bude provedeno v tloušťce 
maximálně 5mm. Celková tloušťka omítky a výztužné vrstvy nesmí přesáhnout 10mm.  
 
V případě, že se zateplení provádí v místech, kde není kladen důraz na přílišnou estetiku, tedy 
v našem případě, provede se pouze celoplošné nanesení stěrky o tloušťce 2mm bez provedení 
výztužné vrstvy.  
 
Zabudování svítidel se provede přikotvením do izolační desky Ytong Multipor.  
 
 
2.3.10.  Jakost a kontrola kvality 
 
Podklad: 
• Vizuální kontrola splnění požadavků na podklad 
 
Lepení izolačního materiálu: 
• Kontrola tloušťky tepelného izolantu metrem před začátkem lepení 
• Správného nanášení lepícího tmelu vizuální kontrolou mistrem 
• Přitlačení izolačních desek ve styčné spáře vizuální kontrola mistra 
• Vazby izolačních desek v ploše a na rozích vizuální kontrolou 
• Dodržení dilatačních spár 
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2.3.11.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Za dodržování bezpečnosti na pracovišti, revizi pomůcek, které pracovníci budou používat, 
zodpovídá provádějící firma. 
 
Všichni členové pracovní čety musí být proškoleni a seznámeni s bezpečnostním plánem. 
 
Před začátkem všech prací je třeba zkontrolovat pracoviště a připravit jej na nadcházející práci 
tak, aby nedošlo k úrazům a práce probíhaly plynule. 
 
Každý pracovník bude vybaven pracovními a ochrannými pomůckami podle druhu práce 
kterou bude vykonávat. 
 
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na platné normy a zákony. 
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3.1.1.  Úvod 
 
Cílem této kapitoly, je posouzení navrženého zateplení z hlediska finanční návratnosti. Budu se 
také zabývat posouzením ekonomické náročnosti na vytápění před a po realizaci zateplení. 
Z hlediska nákladů na vytápění bude určeno, které palivo pro vytápění objektu by se jevilo jako 
hospodárnější než je nynější vytápění pomocí teplovodu. Ceny uvedené v této kapitole jsou 
pouze orientační. Nejedná se o informace získané na základě konkrétní poptávky stavebních 
firem a jejich ocenění. Ceny byly stanoveny programem Build Power. 
 
 
3.1.2. Náklady a realizaci 
  
Náklady na realizaci zateplení fasády i suterénu objektu, byly vypočteny v programu Build 
Power, do nákladů jsou zahrnuty ceny materiálů i ceny prací (viz. přílohy). Celková cena 
zateplení byla vypočtena na cca 1 500 000,; Kč. 
 
 
3.1.3. Náklady na vytápění nezatepleného objektu 
 
Na základě výpočtu z programu Ztráty bylo zjištěno, že roční ztráty na vytápění nezatepleného 
objektu jsou 53,246 kW (viz přílohy).  
Z výsledných tepelných ztrát objektu jsme zjistili, že v okrese Nový Jičín, při zohlednění délky 
otopného období, které vychází na 242 dní v roce a vytápění objektu na průměrnou vnitřní 
teplotu 20°C , činí celková roční potřeba tepla na vytápění 436,8 GJ (výpočet viz přílohy). 
Cena tepla přivedeného z teplovodu v okrese Nový Jičín se pohybuje průměrně okolo 500,; Kč 
za 1GJ.  Z obr. 14 je patrné, že při zohlednění účinnosti spalovacího zařízení 98% se spotřeba 
paliva dostane na hodnotu 446GJ za rok. Výsledné roční náklady na vytápění při zohlednění 
veškerých známých parametrů činí 222 857,;Kč. 
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[22]Obr. 10 Výpočet nákladů na vytápění nezatepleného objektu 
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3.1.4. Náklady na vytápění zatepleného objektu 
 
Roční ztráty na vytápění zatepleného objektu jsou 40,935 kW (viz přílohy).  
Z výsledných tepelných ztrát objektu jsme zjistili, že v okrese Nový Jičín, při zohlednění délky 
otopného období, které vychází na 242 dní v roce a vytápění objektu na průměrnou vnitřní 
teplotu 20°C , činí celková roční potřeba tepla na vytápění 335,8 GJ (výpočet viz přílohy).  Při 
provedení stejného výpočtu jako u nezateplené varianty jsme zjistili, že náklady na vytápění 
budou činit 171 327,;Kč za rok. 
 
 
[22]Obr. 11 Výpočet nákladů zatepleného objektu 
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3.1.5. Návratnost zateplení 
 
Zateplením objektu, bylo docíleno snížení tepelné ztráty o 12,331kW za rok, což znamená 
snížení tepelných ztrát o 23,1%, jak je patrné z obr. 16. 
 
 
 
Obr. 12 Porovnání nezateplené a zateplené varianty 
 
 
Úspora při provedení zateplení vychází na cca 51 500,; Kč za rok. Při ceně zateplení a prací 
s ním spojené vychází návratnost zateplení 30 let. Do výpočtu nebyly zahrnuty výdělky z 
nájmů bytů v objektu a nebyl zohledněn každoroční nárůst cen energií. V případě, že by se tyto 
parametry zahrnuly do výpočtu, mohla by návratnost klesnout o více jak polovinu. 
 
 
3.1.6. Další možná opatření na snížení ceny energií  
 
Jako další možnost jak snížit náklady se jeví jako vhodná varianta zřízení vlastního vytápění 
objektu. Jako nejhospodárnější palivo se v současné době jeví štěpka. V případě, že by zadaný 
objekt měl vlastní kotelnu, ve které by se spalovala štěpka, celkové náklady na vytápění by 
činily ročně pouhých 67 160,;Kč, viz obr. 17. Mezi tři nejvhodnější paliva pro tento objekt se 
jeví štěpka, obilí a rostlinné pelety.  
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Obr. 13 Náklady na vytápění různými druhy paliv 
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3.2.1. Energetický štítek obálky budovy nezateplené 
 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby (např. rodinný dům, nemocnice, hotel…) 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Krnovská 220, Příbor 742 58 
Příbor, okres Nový Jičín 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / EFmail 
 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V F vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
Celková plocha A obálky budovy F součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem budovy 
Celková podlahová plocha Ac 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 
3 880,7 m3 
1 773,0 m2 
 
393,2 m2 
0,46 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v topném období θ im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
F15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná konstrukce 
Plocha 
 
 
Ai  
[m2] 
Součinitel 
(činitel) 
prostupu tepla 
Ui  
[W/(m2RK)] 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla  
UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2RK)] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi  
[F] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
HTi = Ai . Ui. bi 
(∑ψk .ℓk+∑χ j) 
[W/K] 
Dveře vstupní 3,2 1,50 1,70 1,15 5,4 
Okno velké 112,5 1,50 1,70 1,15 194,1 
Okno střední 3,4 1,50 1,70 1,15 5,8 
Balkonové dveře 17,6 1,50 1,70 1,15 30,4 
Stěna 850,1 0,26 0,24 1,00 221,0 
Střecha 393,2 0,22 0,30 1,00 86,5 
Strop vnitřní 393,2 0,40 1,05 0,5 78,6 
     393,7 
Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 
∑Ai 
[m2] 
∑ψk .ℓk+∑χ j)/Ai 
[W/(m2RK)] 
F bi  
[F] 
∑ψk .ℓk+∑χ j 
[W/K] 
Souhrnný vliv tepelných vazeb 0,0 0,00  1,0 0,00 
Celkem 1 773,1    1 015,6 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle této normy. 
POZNÁMKA Hodnocení vlivu tepelných vazeb vztahem (+ 0,10RA) je přibližný, velmi bezpečný odhad běžných 
tepelných vazeb mezi konstrukcemi. V tomto příkladu zvyšuje měrnou ztrátu prostupem tepla HT a průměrný 
součinitel prostupu tepla Uem o 23 %. Čím nižší budou součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, tím 
představuje určitý vliv tepelných vazeb větší relativní přirážku. Při důsledné optimalizaci tepelných vazeb mezi 
konstrukcemi lze docílit snížení jejich vlivu pod (+ 0,02RA). V tom případě zvyšují tepelné vazby měrnou ztrátu 
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prostupem tepla HT a průměrný součinitel prostupu tepla Uem o méně než 6 % a prostup tepla se tedy sníží o více než 18 
%.  
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 015,6 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
27K) 0,57 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc  W/(m
27K) 0,32 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem.rq  W/(m
27K) 0,43 
Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s  W/(m
27K) 1,03 
Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy  
Uem [W/(m2RK)] pro hranice klasifikačních tříd  
Hranice klasifikačních tříd 
Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 
klasifikačních tříd Obecně Pro hodnocenou budovu 
A – B 0,3 0,3RUem,rq 0,13 
B – C 0,6 0,6RUem,rq 0,26 
(C1 – C2) (0,75) (0,75RUem,rq) (0,32) 
C F D 1,0 Uem,rq 0,43 
D F E 1,5 0,5R( Uem,rq + Uem,s) 0,73 
E F F 2,0 Uem,s = Uem,rq + 0,6 1,03 
F F G 2,5 1,5R Uem,s 1,55 
Klasifikace: C2F vyhovující požadované úrovni 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  14 / DUBEN / 2012 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:   Satková Petra 
IČ:   
Zpracoval: Satková Petra   Podpis:  
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 
2002/91/ES a ČSN EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540F2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem.  
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ENERGETICKÝ  ŠTÍTEK  
OBÁLKY  BUDOVY 
Typ budovy, místní označení: Bytový dům Hodnocení obálky  
Adresa budovy : Krnovská 220, Příbor 742 58 budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 1572,8 m2 stávající doporučení 
CI       Velmi úsporná   
0,3  
  
0,6  
  
  
 
1,0 ———————————————   
1,5  
  
2,0  
  
2,5  
  
         
 
 
Mimořádně nehospodárná 
  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
Uem ve W/(m2RK)                                              Uem = HT / A 0,57 0,43 
Klasifikační ukazatele CI  a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V =    0,46     m2/m3 
   CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
   Uem 0,13 0,26 (0,32) 0,43 0,73 1,03 1,55 
Platnost štítku do Datum: DUBEN 2012 
Jméno a příjmení : Petra Satková Štítek vypracoval 
 
 
0,57 
0,43 
 C 
 F 
 E 
 D 
 B 
 A 
 G 
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3.2.2. Energetický štítek obálky budovy zateplené 
 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby (např. rodinný dům, nemocnice, hotel…) 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Krnovská 220, Příbor 742 58 
Příbor, okres Nový Jičín 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / EFmail 
 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V F vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
Celková plocha A obálky budovy F součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem budovy 
Celková podlahová plocha Ac 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 
3 880,7 m3 
1 773,0 m2 
 
393,2 m2 
0,46 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v topném období θ im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
F15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná konstrukce 
Plocha 
 
 
Ai  
[m2] 
Součinitel 
(činitel) 
prostupu tepla 
Ui  
[W/(m2RK)] 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla  
UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2RK)] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi  
[F] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
HTi = Ai . Ui. bi 
(∑ψk .ℓk+∑χ j) 
[W/K] 
Dveře vstupní 3,2 1,50 1,70 1,15 5,4 
Okno velké 112,5 1,50 1,70 1,15 194,1 
Okno střední 3,4 1,50 1,70 1,15 5,8 
Balkonové dveře 17,6 1,50 1,70 1,15 30,4 
Stěna zateplená 850,1 0,12 0,24 1,00 102,0 
Střecha 393,2 0,22 0,30 1,00 86,5 
Strop vnitřní 393,2 0,24 1,05 0,5 27,4 
     393,7 
Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 
∑Ai 
[m2] 
∑ψk .ℓk+∑χ j)/Ai 
[W/(m2RK)] 
F bi  
[F] 
∑ψk .ℓk+∑χ j 
[W/K] 
Souhrnný vliv tepelných vazeb 0,0 0,00  1,0 0,00 
Celkem 1 773,1    658,7 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle této normy. 
POZNÁMKA Hodnocení vlivu tepelných vazeb vztahem (+ 0,10RA) je přibližný, velmi bezpečný odhad běžných 
tepelných vazeb mezi konstrukcemi. V tomto příkladu zvyšuje měrnou ztrátu prostupem tepla HT a průměrný 
součinitel prostupu tepla Uem o 23 %. Čím nižší budou součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, tím 
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představuje určitý vliv tepelných vazeb větší relativní přirážku. Při důsledné optimalizaci tepelných vazeb mezi 
konstrukcemi lze docílit snížení jejich vlivu pod (+ 0,02RA). V tom případě zvyšují tepelné vazby měrnou ztrátu 
prostupem tepla HT a průměrný součinitel prostupu tepla Uem o méně než 6 % a prostup tepla se tedy sníží o více než 18 
%.  
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 658,7 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
27K) 0,37 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc  W/(m
27K) 0,36 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem.rq  W/(m
27K) 0,48 
Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s  W/(m
27K) 1,08 
Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy  
Uem [W/(m2RK)] pro hranice klasifikačních tříd  
Hranice klasifikačních tříd 
Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 
klasifikačních tříd Obecně Pro hodnocenou budovu 
A – B 0,3 0,3RUem,rq 0,14 
B – C 0,6 0,6RUem,rq 0,29 
(C1 – C2) (0,75) (0,75RUem,rq) (0,36) 
C F D 1,0 Uem,rq 0,48 
D F E 1,5 0,5R( Uem,rq + Uem,s) 0,78 
E F F 2,0 Uem,s = Uem,rq + 0,6 1,08 
F F G 2,5 1,5R Uem,s 1,62 
Klasifikace: BF úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  14 / DUBEN / 2012 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:   Satková Petra 
IČ:   
Zpracoval: Satková Petra   Podpis:  
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 
2002/91/ES a ČSN EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540F2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem.  
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ENERGETICKÝ  ŠTÍTEK  
OBÁLKY  BUDOVY 
Typ budovy, místní označení: Bytový dům Hodnocení obálky  
Adresa budovy : Krnovská 220, Příbor 742 58 budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 1572,8 m2 stávající doporučení 
CI         Velmi úsporná   
0,3  
  
0,6  
 
   
1,0 ———————————————   
1,5  
  
2,0  
  
2,5  
  
          
 
Mimořádně nehospodárná 
  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
Uem ve W/(m2RK)                                              Uem = HT / A 0,37 0,48 
Klasifikační ukazatele CI  a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V =      0,46       m2/m3 
   CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
   Uem 0,14 0,29 (0,36) 0,48 0,78 1,08 1,62 
Platnost štítku do Datum: DUBEN 2012 
Jméno a příjmení : Petra Satková Štítek vypracoval 
 
 
0,48 0,37 
 C 
 F 
 E 
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 G 
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Poděkování: 
  
 Na závěr bych ráda poděkovala panu Ing. Teslíkovi za vedení práce, veškeré rady, 
připomínky a pomoc při tvorbě bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala panu Ing. 
Markovi Jaškovi Ph.D. za pomoc při vypracování rozpočtu a harmonogramu a panu Ing. Pavlu 
Oravci Ph.D. za pomoc při vypracování tepelně technických posudků v programech Teplo 
2010 a Ztráty 2010.
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